

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского**  
**муниципального района**

---

17 марта 2023 года

с. Яковлевка

№ 5

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – Р.Э. Кокичева, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

С.А. Шилов, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

М.Н. Вишняк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры Яковлевского муниципального района»

А.В. Павенко, И.о. начальника МКУ «ХОЗУ администрации Яковлевского района»

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

Ю.С. Ралдугина, И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального района

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Вишняк Максим Николаевич**

Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

**Костенко Светлана Владимировна**

Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

**Дудка Татьяна Ивановна**

Директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

---

## **I. О ходе контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.**

---

### **СЛУШАЛИ:**

Вишняк М.Н. – по проекту «Твой проект», ремонт пешеходной дорожки (по ул. Советская) заключен контракт с подрядчиком ИП Пустовит С.В. Начало работ с 20 апреля 2023 года, окончание работ не позднее 31 августа 2023 года. По проекту «Реконструкция водовода ст.Сысоевка-с.Новосысоевка» - контракт подписан 14 марта 2023 года с подрядчиком ООО «СВ-ПЛАСТ», руководитель организации просит внести авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта, для закупки оборудования и необходимого материала до начала работ. По поставке 50 мусорных контейнеров 23 марта 2023 года состоится подписание контракта, срок поставки не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Павенко А.В. – 23 марта 2023 года состоится подписание контракта по проекту «Твой проект» - «Нью сити ДВ», начало работ с 15 апреля 2023 года, окончание работ до 27 июля 2023 года. По системе хронометража для лыжного спорта процедура заключения контракта не состоялась, отсутствуют заявки. По поставке палок для скандинавской ходьбы - контракт подписан 6 марта 2023 года, срок поставки в течении 60 дней. По поставке коньков – контракт подписан 1 марта 2023 года, срок поставки в течении 90 дней. По модульному сооружению «Вагончик» для проката коньков в с. Новосысоевка ещё не определено, какой процедурой будем его приобретать, необходимо определиться.

Шилов С.А. – по снегоходу «Буран» произведена прямая закупка, контракт подписан.

Костенко С.В. – у нас 2 позиции по библиотеке: комплектование библиотечных фондов и информационно-техническое оборудование библиотек. Мероприятия по контрактации завершены, в числе первых подали заявку на софинансирование, в край свою часть оплатили, но к сожалению, с февраля месяца ждём краевое финансирование, денег пока нет. По приобретению музыкальных инструментов и художественного инвентаря в детскую школу искусств – мероприятия по контрактации завершены, аукционы проведены, замечания отсутствуют, контракт подписан, в конце марта ждём поставки по художественному инвентарю, товар весь отгружен, поставки осуществляются с г. Екатеринбург и г. Санкт-Петербург, в конце апреля ждём поставки музыкального оборудования.

Павенко А.В. – направляем проект контракта по спорт площадке (с. Новосысоевка 2), подрядчик ИП Мишулин, на данный момент вносятся изменения в смету, не позднее 27 марта будет проходить процедура подписания контракта, начало работ с 20 апреля, окончание работ 30 июля 2023 года. Процедура заключения контракта по ограждению будет проходить в один этап, на данный момент проходит подача заявок, окончание работ 30 июня 2023 года.

**ВЫСТУПИЛИ:** Коренчук А.А.

**РЕШИЛИ:**


1.Информацию принять к сведению.

2.Рассмотреть вопрос на следующем заседании проектного комитета.

3.Ответственному исполнителю (Шилова Н.С.) подготовить и на заседании Проектного комитета 27.03.2023 года предоставить отчёт по системе хронометража для лыжного спорта и по модульному сооружению «Вагончик».

Председатель комитета

Секретарь

Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal lines. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact.

А.А. Коренчук

Р.Э. Кокичева