

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации
Яковлевского муниципального района

23 октября 2020 года

с. Яковлевка

№ 4

Заместитель председателя комитета – А.А. Коренчук, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Н.С. Шилова, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, и.о. начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.А. Козлов, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Яковлевского муниципального района.

Информация Н.С. Шилова, начальника отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

2. Планы на 2021 год по реализации мероприятий национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района.

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

3. Проведение работы по отбору общественных наблюдателей в рамках реализации национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году.

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

I. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Н.С. Шилову – В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Яковлевского района установлена малая спортивная

площадка, монтируемая на открытой площадке, на которой возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Данная площадка установлена на территории МБОУ "СОШ С. Яковлевка" по адресу с. Яковлевка, ул. Советская, д. 69. На данный момент площадка установлена, но в ходе эксплуатации обнаружен заводской брак оборудования. Готовится претензия в адрес поставщика.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Учесть опыт 2020 года в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» при реализации национальных проектов в 2021 году.
3. Заместителю начальника МКУ «ХОЗУ» администрации Яковлевского района Левченко С.И. подготовить претензию в адрес поставщика и направить до 26.10.2020 года.

II. Планы на 2021 год по реализации мероприятий национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Ю.С. Шамрай – на 2021 год заявлено 3 мероприятия регионального проекта «Спорт – норма жизни»: 1) ПСД на строительство малоформатного футбольного поля с. Яковлевка; 2) крытая спортивная площадка (атлетический павильон), с. Варфоломеевка МБОУ СОШ №1; 3) Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс ТИП 3. с. Новосысоевка, МБОУ СОШ №1.

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Коренчук, Н.С. Шилова

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу образования Администрации Яковлевского муниципального района активизировать работу с Министерством образованием Приморского края по участию в мероприятиях национальных проектов.

III. Проведение работы по отбору общественных наблюдателей в рамках реализации национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Ю.С. Шамрай – для вовлечения жителей в реализацию национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района предлагаем выдвинуть несколько кандидатур в общественные наблюдатели и на следующем заседании проектного комитета принять решение.

РЕШИЛИ:


1. Информацию принять к сведению.
2. Провести работу по выдвижению кандидатур для включения в общественных наблюдателей в рамках реализации национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году.
3. На очередном заседании проектного комитета принять решение по включению в общественные наблюдатели.

Заместитель председателя комитета



А.А. Коренчук

Секретарь



П.С. Летяга