

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации
Яковлевского муниципального района

09 июля 2021 года

с. Яковлевка

№ 14

Председатель комитета – Н.В. Вязовик, глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

А.А. Коренчук, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Н.В. Новикова, и.о. заместителя главы Администрации - начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района

О.В. Сомова, руководитель аппарата Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Е.Г. Подложнюк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.А. Козлов, начальник отдела архитектуры Администрации Яковлевского муниципального района

А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

М.К. Пьянков, общественный наблюдатель

Приглашенные:

В.Ю. Матыненко, представитель КГБУЗ «Арсеньевская ГБСП Яковлевская ЦРБ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта по мероприятию «Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы»

Информация представителя КГБУЗ «Арсеньевская ГБСП Яковлевская ЦРБ»

2. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Информация Е.Г. Подложнюк, начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

3. О занесении данных по оценке эффективности деятельности Администрации Яковлевского муниципального района для внесения в ИАС «Ситуационный центр Губернатора Приморского края»

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

4. О согласовании макетов по брендированию объектов национальных проектов 2019-2020 годов с Департаментом информационной политики

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

5. О рейтинге работы Яковлевского МР по блоку «Обратная связь»

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

6. О стратегической программе Приморского края «Цифровая зрелость»

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

I. О реализации проекта по мероприятию «Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы»

СЛУШАЛИ:

Мартыненко В.Ю. - на прошлой неделе приезжал подрядчик ООО «Иксоникс». Посмотрели точки подключения, приняли решение строить дальше назначенного места. На следующей неделе будет проводиться топосъемка геодезистами. Письмо о предоставлении информации по стадиям реализации мероприятия направлено в Минстрой Приморского края. После предоставления информации, доведем информацию до проектного комитета.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

II. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Христюков В.С. – по объектам ж.д. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная и с. Новосысоевка, пер. Заводской нарушены сроки. В адрес подрядчика 02.07.2021 года направлена претензия. На сегодняшний момент по оперативным данным от подрядчика приступили к ремонту ул. Шоссейная. Планируется сдать данные объекты 16.07.2021 года. Остальные объекты будут сданы согласно графика.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Вязовик, А.А. Коренчук

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

III. О занесении данных по оценке эффективности деятельности Администрации Яковлевского муниципального района для внесения в ИАС «Ситуационный центр Губернатора Приморского края»

СЛУШАЛИ:

Шамрай Ю.С. - за 2 квартал данные внесены в ИАС «Ситуационный центр Губернатора Приморского края». Обращаем Ваше внимание на то, что у каждого показателя есть свои даты внесения.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Вязовик

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу экономического развития (П.С. Летяга) создать памятку по ответственным за показатели и срокам предоставления.

IV. О согласовании макетов по брендированию объектов национальных проектов 2019-2020 годов с Департаментом информационной политики

СЛУШАЛИ:

Шамрай Ю.С. - агентством проектного управления на очередном ВКС было объявлено что, Яковлевский район не согласовал макеты по брендированию объектов национальных проектов 2019-2020 годов. В срок до 20.07.2021 года необходимо согласовать макеты с Департаментом информационной политики Приморского края.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Вязовик

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений (С.В. Лисицкому, В.В. Новиковой, Е.Г. Подложнюк, Е.С. Перфильева, С.В. Костенко) уточнить у профильных министерств о необходимости брендирования объектов национальных проектов 2019-2020 годов и в случае необходимости брендирования связаться с Департаментом информационной политики Приморского края для согласования макетов.

IV. О рейтинге работы Яковлевского МР по блоку «Обратная связь»

СЛУШАЛИ:

Шамрай Ю.С. - агентством проектного управления на очередном ВКС был представлен рейтинг работы муниципальных образований Приморского

края по блоку «Обратная связь» за 2 квартал 2021 года. Яковлевский МР попал в антилидеры по работы в ПОС.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Вязовик, О.В. Сомова

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителю аппарата (Сомой О.В.), главному специалисту отдела телопроизводства и кадров (Клименко С.С.) тесно работать со специалистами Департамента информационной политики и специалистами Администрации Яковлевского муниципального района (по соответствующим направлениям запросов) для отработки вопросов и снятия их с контроля.

V. О стратегической программе Приморского края «Цифровая зрелость»

СЛУШАЛИ:

Шамрай Ю.С. - на ВКС заместителем министра цифрового развития и связи Потаповой Т.Л. была представлена стратегическая программа «Цифровая зрелость Приморского края». Данная программа включает в себя 5 сфер: здравоохранение - 9 индикаторов, образование - 5 индикаторов, общественный транспорт - 7 индикаторов, городская среда - 8 индикаторов, государственное управление - 9 индикаторов. Также изменились методики расчета данных индикаторов. В срок до **20.07.2021** года необходимо откорректировать Дорожную карту по достижению цифровой зрелости в соответствии с новыми методиками.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Вязовик, А.А. Коренчук, В.В. Новикова, О.В. Сомова

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителям главы Администрации Яковлевского муниципального совместно с отделом экономического развития (Ю.С. Шамрай) представить предложения на имя главы района о закреплении ответственных исполнителей по каждому показателю.

Председатель комитета



Н.В. Вязовик

Секретарь



П.С. Летяга