

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации
Яковлевского муниципального района

14 мая 2021 года

с. Яковлевка

№ 10

Заместитель председателя комитета – А.А.Коренчук, и.о.главы Администрации Яковлевского муниципального района

Секретарь – Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Волощенко, начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального района

И.Н. Могильников, начальник отдела информатизации Администрации Яковлевского муниципального района

В.С.Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» общественный наблюдатель

В.В.Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям

Е.С.Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта по мероприятию «Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы»

Информация представителя КГБУЗ «Центральная районная больница» с.Яковлевка

2. О реализации проекта в сфере образования на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Информация А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

3. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Информация Е.Г. Подложнюка, начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

4.Разное

I. О реализации проекта по мероприятию «Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы»

СЛУШАЛИ:

Мартыненко В.Ю.. - в рамках реализации проекта в настоящее время - получены тех.условия, изменен вид разрешенного использования земельного участка, пакет документов направлен в министерство строительства Приморского края. Планируется в 2021 году провести проектно-изыскательские работы.

ВЫСТУПИЛИ: А.А.Коренчук, Ю.С.Шамрай

РЕШИЛИ:

К следующему заседанию проектного комитета 28.05.2021 года предоставить актуальную информацию о ходе и сроках реализации проекта.

II. О реализации проекта в сфере образования на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Коробейникову А.В. – в МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» началась реконструкция оконных конструкций. На сегодняшний день 21 окно заменено. Осталось заменить 4 окна. Работы ведутся по графику, без задержек. В СОШ №1 с. Варфоломеевка начало работ 15.07.2021 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
-

III. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Христюков В.С. – работы по заключенным муниципальным контрактам ведутся. Из-за погодных условий сдвинулись сроки на неделю. В настоящее время два объекта в стадии завершения (осталось закончить очистку кюветов). На конец мая все объекты будут завершены в полном объеме.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
-

IV. Разное

СЛУШАЛИ:

Шамрай Ю.С. - есть предложение включить в состав проектного комитета Клименко С.С. - главного специалиста отдела делопроизводства и кадров.

РЕШИЛИ:

Включить в состав проектного комитета Клименко С.С - главного специалиста отдела делопроизводства и кадров.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Коренчук

Секретарь



Ю.С.Шамрай