

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации
Яковлевского муниципального района

12 августа 2021 года

с. Яковлевка

№ 17

Председатель комитета – Н.В. Вязовик, глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района

Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Н.В. Новикова, заместитель главы Администрации - начальник отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района

О.В. Сомова, руководитель аппарата Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Волощенко, начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района

А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

М.К. Пьянков, общественный наблюдатель

Приглашенные:

Е.А. Животягин, Глава Яковлевского сельского поселения

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Докладывает: Христюков Владимир Сергеевич,
главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проекта в сфере образования на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Докладывает: Коробейникова Анна Владимировна,

врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

3. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района

Докладывает: Астапова Лариса Гарьевна,
И.о. директора МКУ «МБ» Яковлевского муниципального района

Животягин Евгений Анатольевич
Глава Яковлевского сельского поселения

I. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Христюков В.С. – из 14 объектов на сегодняшний день завершены работы по 12 объектам. По объектам с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская и с. Яковлевка ул. Первомайская окончание работ 20.08.2021 года. С 14.08.2021 года подрядчик приступит к работам по объекту с. Яковлевка ул. Первомайская. Подрядчик обещает сдать все в срок.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Вязовик

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

II. О реализации проекта в сфере образования на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:

Коробейникова А.В. – на объекте по реконструкции оконных конструкций МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка» заканчиваются работы по замене окон. Есть недочеты, подрядчик обязуется все исправить. После окончания срока исполнения контракта (15.08.2021 г.) подрядчиком будет предоставлен договор на выполнения работ.

Находятся на государственной экспертизе ПСД по капитальному ремонту оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка», МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка». На следующей неделе ждем положительное заключение. После будем заниматься подготовкой ПСД по другим объектам.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

III. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:

Остапова Л.Г. - в конкурсе «Твой проект» одним из победителей стал проект «Реставрация памятника экипажу ЯК-28 с. Новосысоевка». Ответственным лицом за реализацию проекта назначен директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района - Костенко Светлана Владимировна. На сегодняшний день проведен аукцион и заключен контракт от 04.08.2021 года с ИП Пустовит Сергеем Владимировичем. Дата завершения работ по контракту - 30.09.2021 года. Сейчас подрядчиком ведутся подготовительные работы. Военнослужащие убрали плиты.

Жизотягин Е.А. - по проекту «Благоустройство центрального парка с. Яковлевка» ведутся подготовительные работы. На сегодняшний день устанавливают арку, в целом работы выполнены на 40%, но есть проблема с нехваткой техники. В планах завершить работы к Дню района.

РЕШИЛИ:


1. Информацию принять к сведению.

Председатель комитета



Н.В. Вязовик

Секретарь



П.С. Летяга