

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Администрации**  
**Яковлевского муниципального района**

---

28 мая 2021 года

с. Яковлевка

№ 11

Заместитель председателя комитета – А.А.Коренчук, и.о. главы района - главы Администрации Яковлевского муниципального района  
Секретарь – П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации - начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Новикова, и.о. заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района

Е.А. Волощенко, начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального района

Ю.В. Рекунова, и.о. начальника отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Е.Г. Подложнюк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.С. Христюков, главный специалист отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

В.В. Корыстин, начальник отдела по имущественным отношениям Администрации Яковлевского муниципального района

Е.С. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» общественный наблюдатель

Приглашенные:

В.Ю. Матыненко, представитель КГБУЗ «Арсеньевская ГБСП Яковлевская ЦРБ»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации проекта по мероприятию «Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы»

Информация представителя КГБУЗ «Арсеньевская ГБСП Яковлевская ЦРБ»

2. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году

Информация Е.Г. Подложнюк, начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

---

**I. О реализации проекта по мероприятию «Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы»**

---

**СЛУШАЛИ:**

Мартыненко В.Ю. - по данным Минстроя Приморского края размещен аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края, КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», в том числе проектно-изыскательские работы" разместили 11.05.2021 г., аукцион прошел 24.05.2021 г.. Аукцион признан несостоявшимся. Все 2 участника не соответствуют требованиям. 26.05.2021 г. разместили извещение заново.

**ВЫСТУПИЛИ:** А.А.Коренчук

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
  2. Оставить вопрос на контроле.
- 

**II. О реализации проекта в сфере дорожного хозяйства на территории Яковлевского муниципального района в 2021 году**

---

**СЛУШАЛИ:**

Христюков В.С. – в мае, согласно графика, были запланированы приемки 4-х объектов. На сегодняшний день по объектам с. Яковлевка, ул. Дубовая, Березовая и с. Покровка, ул. Набережная осуществлена отсыпка, кюветы не сделаны. По объекту с. Яблоновка, ул. Кедровая приступят позже, по плану приемка данного объекта должна была быть 31.05.2021 г.. Сроки нарушены.

**ВЫСТУПИЛИ:** А.А.Коренчук

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района направить письмо в адрес подрядчиков с информацией о недопущении нарушения сроков выполнения работ.

Заместитель Председателя комитета



А.А. Коренчук

Секретарь

П.С. Летяга