

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского
муниципального района

27 января 2023 года

с. Яковлевка

№ 2

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация Яковлевского муниципального района

Секретарь – Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района

Н.С. Шилова, начальник отдела молодёжной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

М.Н. Вишняк, начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

С.С. Клименко, главный специалист отдела делопроизводства и кадров Администрации Яковлевского муниципального района

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

С.В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

О.В. Сомова, руководитель аппарата Администрации Яковлевского муниципального района

С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: **Вишняк Максим Николаевич**

Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального района

Шилова Наталья Сергеевна

Начальник отдела молодёжной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района

Костенко Светлана Владимировна

Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского муниципального района

Дудка Татьяна Ивановна

Директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района

2. О ходе подготовки документов для подачи заявки на участие в национальных проектах и государственных программах Приморского края в 2024 году

проектах и государственных программах Приморского края в 2024 году

Вишняк Максим Николаевич

Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации
Яковлевского муниципального района

Шилова Наталья Сергеевна

Начальник отдела молодежной политики и спорта
Администрации Яковлевского муниципального района

Костенко Светлана Владимировна

Директор МКУ «Управление культуры» Яковлевского
муниципального района

Дудка Татьяна Ивановна

Директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального
района

I. О ходе проведения контрактации по мероприятиям, реализация которых запланирована на 2023 год в национальных проектах и государственных программах Приморского края.

СЛУШАЛИ:

Вишняк М.Н. – В данный момент нет решения краевого бюджета о выделении средств на запланированные в 2023 году объекты дорожного хозяйства. После доведения лимитов денежных средств на 2023 год будут запущены конкурсные процедуры по этим объектам. По проекту «Твой проект» все документы направлены в Министерство закупок Приморского края .

Шилова Н.С. –В рамках проекта «Твой проект» строительство детской площадки в ММС устраняем полученные замечания. В настоящее время ведётся подготовка документов. В 2023 году в рамках краевой субсидии будет производится закупка спортивного инвентаря и оборудования. Совместными закупками будут закуплены коньки и скандинавские палки. На стеллажи для лыж договор заключён на 145 тыс. рублей. Остальной спортивный инвентарь и оборудование будет закуплено прямыми договорами.

Костенко С.В. – Готовим аукцион на закупку музыкальных инструментов и инвентаря по краевой субсидии. Книжные фонды для библиотеки будут закуплены по прямым договорам.

Дудка Т.И. – документы подготовлены для экспертизы на выполнение капитального ремонта спортивной площадки СОШ № 2 с. Новосысоевка. Ремонт ограждения ВСШ№1 с.Варфоломеевка находится на экспертизе с 13.01.2023 года. Ориентировочный срок исполнения до 27.02.2023 года.

ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Ответственным исполнителям (Вишняк М.Н., Шилова Н.С., Костенко С.В.) по своим направлениям деятельности организовать объявление аукционов до 01.02.2023 года.

3. До 30 января 2023 года до 12 часов Дудка Т.И. подать план график реализации проекта по ремонту ограждения ВСШ № 1 с.Варфоломеевка.

4. До 01.03.2023 года Дудка Т.И. объявить аукцион по ремонту ограждения ВСШ №1 с.Варфоломеевка.

5. Дудка Т.И. аукцион по капитальному ремонту спортивной площадки СОШ № 2 с. Новосысоевка объявить до 15.02.2023 года.

6. 30 января 2023 года Дудка Т.И. доложить на планерке сколько осталось заменить окон по решению суда в Яблоновской СОШ.

II. О ходе подготовки документов для подачи заявки на участие в национальных проектах и государственных программах Приморского края в 2024 году

СЛУШАЛИ:

Вишняк М.Н. – В данный момент готовим документы для подачи в Правительство Приморского края по проекту «Проектирование очистных сооружений на ст.Варфоломеевка.

Шилова Н.С. –В работе документация по двум небольшим спортивным площадкам в Яблоновской СОШ и Варфоломеевской СОШ №2 и три больших спортивных площадки в Новосысоевской СОШ №1, Варфоломеевской СОШ №2 и Яковлевской СОШ и проекта «Футбольное поле с. Яковлевка».

Костенко С.В. – Готовим документы на ремонт кровли МРДК и реконструкцию стадиона СОШ № 1 с. Варфоломеевка для участия в программе КРСТ и проводим общественные слушания .

Дудка Т.И. – на 2024 год подготовлена ПСД по ремонту спортивного зала СОШ с.Яковлевка, СОШ № 1 с.Варфоломеевка; по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в СОШ с.Яковлевка и МБДОУ с.Варфоломеевка.

ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.


РЕШИЛИ:

1.Информацию принять к сведению.

2. Ответственным исполнителям (Вишняк М.Н., Шилова Н.С., Костенко С.В., Дудка Т.И.) по своим направлениям деятельности организовать подготовку документов до 01.06.2023 года.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

Ю.С.Шамрай