



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2024

с. Яковлевка

№ 393-ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе
Яковлевского муниципального округа от 13 марта 2024 года № 3**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 13 марта 2024 года № 3 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 в срок до 15.04.2024 года в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа Подложнюк Е.Г.

Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А. Коренчук

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального
округа

13 марта 2024 года

с. Яковлевка

№ 3

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – Ю.В. Рекунова, зам.начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.А. Животягин, председатель Думы Яковлевского муниципального округа

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

В.В. Новикова, заместитель главы Яковлевского муниципального округа –
начальник управления образования

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации
Яковлевского муниципального округа

Е.А. Волощенко – начальник финансового управления Администрации
Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации
Яковлевского муниципального округа

В.С. Христюков, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной
деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского
муниципального округа

А.В. Павенко, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ»

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма
Администрации Яковлевского муниципального округа

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений
Администрации Яковлевского муниципального округа

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации
Яковлевского муниципального округа

Э.В. Гусаков, начальник отдела социальной политики Администрации Яковлевского
муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»

В.В. Мезенин, начальник отдела информатизации Администрации Яковлевского
муниципального округа

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Яковлевского муниципального округа

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского
муниципального района

М.А. Макаренко, директор МБУ «СОШ с.Яковлевка»

Е.С. Алтухова, и.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации
Яковлевского муниципального округа

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 06.03.2024 252-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 21 февраля 2024 года №2»

1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края

1.2. О реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)

1.3. О сотрудничестве с ООО «ТиЭйч Рус Приморский» в рамках муниципально – частного партнерства

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 06.03.2024 252-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 21 февраля 2024 года №2»

1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края

СЛУШАЛИ:

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

В.С. Христюков, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района (доклад прилагается)

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

А.В. Павенко, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ» (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

1. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.) в срок до **15 марта** текущего года направить письмо на заместителя председателя правительства Приморского края (министра образования Приморского края Шамонову Э.В.) по экономии средств по контрактам по капитальному ремонту спортивных залов МБУ СОШ № 1 с.Варфоломеевка, МБУ СОШ с.Яковлевка.

2. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.) в срок до **20 марта** текущего года опубликоваться по:

- выравниванию стен и потолка, замене электроснабжения; замене полового покрытия с линолеумом; замене регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка;

- выравниванию стен и потолка, замене электроснабжения; замене полового покрытия с линолеумом; замене регистров отопления и монтажу системы водоотведения (установка раковин в лабораториях) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» «Яблоновский филиал»;

- выравниванию стен и потолка, замене электроснабжения; замене полового покрытия с линолеумом; замене регистров отопления и монтажу системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка».

3. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.) в срок до **22 марта** текущего года опубликоваться по:

- выполнению работ по ремонту канализационной системы с установкой дополнительных кабинок и унитазов в туалетах в здании МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка».

- выполнению работ по ремонту канализационной системы с установкой дополнительных кабинок и унитазов в туалетах в здании МБОУ «СОШ с.Яковлевка».

4. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.) в срок до **29 марта** текущего года опубликоваться по замене оконных конструкций (столовая и кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка».

5. Начальнику отдела опеки и попечительства Администрации ЯМО (Котенок В.И.) подготовить запросы поставщикам для определения МКМЦ.

6. Принять к сведению информацию заместителя главы Яковлевского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, директора МКУ «ЦО и СО», и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района, начальника отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа, и.о. начальника МКУ «ХОЗУ».

7. Ответственным исполнителям согласно сроков (приложение № 1 к протоколу заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа) организовать работу по реализации проектов, мероприятий и предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

1.2. О реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)

СЛУШАЛИ:

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа.

1.3. О сотрудничестве с ООО «ТиЭйч Рус Приморский» в рамках муниципально – частного партнерства

СЛУШАЛИ:


Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова

О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2024 году

№	Объект	националь- ный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Контракта- ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответствен- ный	общественный наблюдатель	Сроки исполнения
1	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	04.03.2024	1 785,64	ООО "Профстрой"	20.03.2024	15.07.2024	В.В. Новикова		Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.) в срок до 15 марта текущего года направить письмо на заместителя председателя правительства Приморского края (министра образования Приморского края Шамонову Э.В.) по экономии средств по контрактам по капитальному ремонту спортивных залов МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка, МБУ СОШ с.Яковлевка.
2	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБУ СОШ с.Яковлевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	04.03.2023	1 773,47	ООО "Профстрой"	15.04.2024	31.07.2024	В.В. Новикова		
3	Выполнение работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"			1 864, 79098				В.В. Новикова		Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 20 марта текущего года опубликоваться по выполнению работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»
4	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Новосысоевка"	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"							В.В. Новикова		Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 20 марта текущего года опубликоваться по выравниванию стен и потолка; замене электроснабжения; замене половое покрытие с линолеумом; замене регистров отопления в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Новосысоевка"

5	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена полового покрытия с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 ст. Варфоломеевка	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"							В.В. Новикова	Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 20 марта текущего года опубликоваться по выравниванию стен и потолка; замене электроснабжения; замене полового покрытия с линолеумом; замене регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 ст. Варфоломеевка
6	Выполнение работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"							В.В. Новикова	Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 22 марта текущего года опубликоваться по выполнению работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа
7	Выполнение работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с. Яковлевка по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д.69		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"							В.В. Новикова	Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 22 марта текущего года опубликоваться по выполнению работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с. Яковлевка
8	Замена оконных конструкций (столовая и кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	прямая закупка						В.В. Новикова	Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 29 марта текущего года опубликоваться по замене оконных конструкций (столовая и кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка»
9	Частичная замена отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	прямая закупка						В.В. Новикова	Директору МКУ "ЦОи СО" (Дудка Т.И.) в срок до 29 марта текущего года опубликоваться по замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка
10	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	01.03.2024	2 418,39	ИП Черняк Святослав Леонидович, г. Уссурийск	01.07.2024	20.08.2024	В.В. Новикова	
11	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	НП	Национальный проект "Демография", Региональный проект - "Спорт - норма жизни"	+		339,12				В.В. Новикова	
	Резак			+	27.02.2024 № 27/2	34,00	ООО "Чугуевский агроснаб"		оборудование поставлено, но не оплачено	В.В. Новикова	

	Борона			+	27.02.2024 № 27/1	58,00	ООО "Чугуевский агронаб"		оборудование поставлено, но не оплачено	В.В. Новикова		
	Уплотнительная техника			+	11.03.2024 № 58	247,12	г. Челябинск		оборудование поставлено, но не оплачено	В.В. Новикова		изготавливается с 15 марта
	Хронометраж									В.В. Новикова		Начальнику управления молодежной политики, спорта и туризма АЯМО (Шиловой Н.С.) заключить контракт до 26 марта текущего года
	Льжи									В.В. Новикова		Начальнику управления молодежной политики, спорта и туризма АЯМО (Шиловой Н.С.) заключить контракт до 26 марта текущего года
12	Установка спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория ММС)	инициати вное бюджетир ование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"							В.В. Новикова		
13	Приобретение книжного фонда библиотекой Яковлевского округа		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020- 2027 годы"	не требуется		168,01			освоены	С. А. Шилов	не требуется	
14	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А.Шилов		И.о. директора МКУ "Межпоселенческая библиотека" (Астаповой Л.Г.) доложить в начале реализации проекта в срок до 15 апреля
15	Асфальтирование пришкольной площади МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка"	инициати вное бюджети рование	Проект инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет"							С.А.Шилов		До 19 марта разместить заявочную документацию на сайте госзакупок
16	Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. "Центральная с.Яковлевка"		Конкурс проектов, иницируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ГОС "Центральная 18,20" с.Яковлевка)	конкурс до 25 апреля 2024				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов		

17	Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Возрождение")	конкурс до 25 апреля 2025				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов	
18	Освещение ул. Почтовая, жд.ст. Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Пересвет")	конкурс до 25 апреля 2026				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов	
19	Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. 6А, 6Б, 6В в с. Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС Перспектива")	конкурс до 25 апреля 2027				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов	
20	Устройство уличного освещения в границах ТОС "Светлый путь" (с. Новосысовка)		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Феникс")	конкурс до 25 апреля 2028				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов	
21	Устройство пешеходной дорожки с. Новосысовка, ул. Нагорная.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	11.03.2024	2 493,37	ИП КАЗАРЯН А. Р.	10.04.2024	22.05.2024	Е.Г. Подложников	Нач. управления жизнеобеспечения АЯМО (Скворцовой Е.О.) доложить о начале работ в соответствии с заключенным контрактом

22	Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения	НП, АИП	Национальный проект Жилье и городская среда Федеральный проект "Чистая вода"	+	21.06.2023	5 574,31	ООО "Круг"	21.06.2023	30.06.2024	Е.Г. Подложнюк	Нач. управления жизнеобеспечения АЯМО (Скворцова Е.О.) доложить о ходе выполнения работ в соответствии с контрактом
----	---	------------	---	---	------------	----------	------------	------------	------------	-------------------	--

23	Работы по устройству асфальто-бетонного покрытия (5 автодорог)		Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2024 годы, утв. постановлением от 27.12.2019 г. № 919-па							Е.Г. Подложнюк		Начальнику отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности АЯМО (Христюков В.С.) доложить о ходе реализации проекта
	с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, с. Новосысоевка, ул. Сухановская, ул. Колхозная			+		15 826,31	ИП Слинченко С.А.	08.04.2024	20.06.2024	Е.Г. Подложнюк		
	с. Яковлевка, ул. Октябрьская, пер. Почтовый			+		7 979,80	ИП Казарян А.Р.	08.04.2024	20.06.2024	Е.Г. Подложнюк		
24	Ремонтные работы по гравийным дорогам		Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы, утв. постановлением от 12.12.2023 г. № 188-ппа	не определены		12 000,00		01.05.2024	31.08.2024	Е.Г. Подложнюк		
25	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+						Е.Г. Подложнюк	не требуется	Начальнику отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности АЯМО (Христюков В.С.) подготовить заявочную документацию для размещения на официальном сайте госзакупок
26	Создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края		Государственная программа Приморского края "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество", утв. постановлением от 2.07.2019 г. № 418-па		аукцион не состоялся, размещен повторно					Е.Г. Подложнюк		
27	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)	проект на проверке в Минсельхозе РФ						Е.Г. Подложнюк		
28	Устройство пешеходной дорожки по ул. Ленинская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Набережная)		ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»)	Еще не размещено объявление об отборе проектов (минсельхоз ПК)						Е.Г. Подложнюк		Начальнику управления экономического развития АЯМР (Ивойловой Н.Р.) при объявлении конкурсного отбора подготовить проект

29	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведение кадастровых работ		ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы	отработка замечаний по конкурсной заявке		998,00					Е.Г. Подложнюк	не требуется	Начальнику управления земельных и имущественных отношений АЯМО (Бахрушину К.С.) доложить о размещении заявочной документации для заключения контракта.
30	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (9 квартир)			одна квартира	28.02.2024	1 851,95	Васечко Я.Ю.				В.В. Новикова		Всего 9 квартир в 2024 году
31	Проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае			не требуется							Е.Г. Подложнюк		
32	Работы по устройству дворовых территорий:		«1000 дворов» МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО»								Е.Г. Подложнюк		
	1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка			+	14.03.2024	2 738,21	ООО "ФРИЗ БК"	08.04.2024	19.06.2024		Е.Г. Подложнюк		
	2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка							09.05.2024	28.06.2024		Е.Г. Подложнюк		Начальнику управления жизнеобеспечения Администрации ЯМО (Скворцовой Е.Н.) в срок до 22 марта подготовить документы для размещения заявочной документации
	3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.							10.06.2024	30.07.2024		Е.Г. Подложнюк		

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 06.03.2024 252-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 21 февраля 2024 года №2»

1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края

Дудка Татьяна Ивановна, директор МКУ «ЦО и СО»

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка, аукцион состоялся, подрядчик определен. Всего средств – 1 785 642,76 руб.

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ с. Яковлевка аукцион состоялся, подрядчик определен. Всего средств – 1 773 468,0 руб.

- нам было рекомендовано до 10 марта текущего года подготовить локально-сметные документы на выполнение работ по национальному проекту «Образование» Федеральному проекту «Современная школа»:

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лабораториях) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» «Яблоновский филиал».

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка».

Все документы подготовлены.

- выполняем работы по ремонту канализационной системы с установкой дополнительных кабинок и унитазов в туалетах в здании МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка». Документы все подготовлены.

- выполняем работы по ремонту канализационной системы с установкой дополнительных кабинок и унитазов в туалетах в здании МБОУ «СОШ с.Яковлевка». Документы все подготовлены.

- готовим локально-сметный расчет ПСД (замена оконных конструкций) столовая и кабинеты в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка».

- готовим документы для заключения прямых договоров по частичной замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка».

- по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка» контракт заключен, поставщик определен.

Шилова Наталья Сергеевна, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа
Национальный проект "Демография" Спорт - норма жизни

- в рамках субсидии из краевого бюджета на развитие массового спорта заключены контракты на приобретение и поставку спортивного инвентаря:

- № 27/1 от 27.02.2024 года на сумму 58 000,00 руб. на приобретение бороны (МБ- 585,8585 руб., КБ – 57 414,1415 руб.)

- № 27/2 от 27.02.2024 года на сумму 34 000,00 руб. на приобретение резака (МБ – 343,4343 руб., КБ -33 656,5657 руб.)

- №58 от 11.03.2024 года на сумму 247 120,00 руб. на приобретение навесного оборудования для укладки лыжных трасс (МБ – 2 496,1616 руб., КБ – 244 623,8384 руб.)

- отыграли 2 аукциона:

- № 0320300158124000002 - приобретение системы хронометража, НМЦ - 358 581,67 руб. (МБ – 3624,7643 руб. КБ – 354 956,9057 руб.)

- № 0320300158124000001 – приобретение лыжных комплектов, НМЦ - 150 499,98 руб. (поставщик определен, сумма контракта – 107 607,48 руб.) МБ – 1 086,9442 руб., КБ – 106 520,5358 руб.)

Запланировано: КБ – 935 550,00 руб.; МБ – 9 450,00 руб.

По итогам контрактов: КБ – 797 171,9871 руб., МБ – 8 137,1629 руб.

Экономия КБ – 138 378,0129 руб.

Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"

- объявлен аукцион по установке спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория микрорайона ММС с.Яковлевка).

Шилов Сергей Александрович, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

- по асфальтированию пришкольной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка» в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет» была подготовлена смета, пересчитали, оказалось, что цены не соответствуют.

- по ТОСам:

- Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул.Центральная с.Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с.Яковлевка);

- Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение»)

- Устройство уличного освещения в границах ТОС «Светлый путь» (ТОС «Феникс»)

- Освещение ул. Почтовая, жд.ст.Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет»);

- Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка» (ТОС «Перспектива»);

Всю конкурсную документацию подготовили, ждем информацию из Департамента внутренней политики ПК. По всем ТОСам цена – 1 000 000 руб.

Скворцова Екатерина Олеговна, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб. Соглашение подписано с Министерством жилищно-коммунального хозяйства ПК на 2024 , заключено доп.соглашение с подрядной организацией на продление сроков исполнения муниципального контракта до 30 июня текущего года.

- в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланировано мероприятие: «Устройство пешеходной дорожки по улице Нагорная» (с. Новосысоевка). Конкурс состоялся, контракт заключен. Экономия 17%. По графику начало выполнения работ – 10 апреля 2024 г.

- рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» с привлечением субсидий из краевого бюджета, в размере 7 995 198,85 руб. и средств местного бюджета 1 637 895,48 руб. (общая стоимость реализации проекта 9 633 094,33 руб.) запланированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

- ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка;

- ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка;

- ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.

На сегодняшний день конкурсная документация подготовлена, конкурс объявлен. Срок окончания подачи заявок:

- ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка – 12.03.2024;
- ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка- 15.03.2024;
- ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка – 15.03.2024.

Христюков Владимир Сергеевич, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- за счет средств региональной субсидии запланировано асфальтирование пяти автодорог в округе (с. Новосысоевка: ул. Сухановская, ул. Колхозная; с. Варфоломеевка: ул. Пролетарская; с. Яковлевка: ул. Октябрьская, переулок Почтовый). На сегодняшний конкурс состоится. Подрядчики определён.

1. с. Варфоломеевка ул. Пролетарская – 750м. с. Новосысоевка, ул. Сухановская-1184 м, ул. Колхозная -1000м. Общая протяжённость - 2934м. (ИП Слинченко С.А. Итоговая цена контракта 15 826 310,48 руб.)

2. с. Яковлевка, ул. Октябрьская-779м, - пер. Почтовый (от РДК до ул. Советская)-249м.

(ИП Казарян А.Р. Итоговая цена контракта 7 979 797,99 руб.

На сумму экономии, в размере 6 496 921,83 руб. ведется работа по составлению смет, для проведения работ по устройству асфальто – бетонного покрытия:

- с. Новосысоевка, ул. Комсомольская -340м., ул. Нагорная (от перекрестка ул. Сухановская в сторону ул. Комсомольская) -150м.;

- с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская (от ул. Колхозная до ул. Набережная)-280 м.;

- с. Яковлевка пер. Почтовый (от ул. Советская - в сторону ул. Набережная) -356м.

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке проекта по строительству автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка. Объем финансирования составляет – 4 883 333,3 руб. На сегодняшний день документация для проведения конкурсной процедуры подготовлена и направлена на согласование в Министерство закупок.

- из местного бюджета планируется финансирование в объеме 12 000 000,0 руб. на проведение ремонтных работ по гравийным дорогам. Итоговые объекты будут определены в ближайшее время.

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа
- размещена информация на сайте гос.закупок Приморского края, срок окончания подачи заявок 19 марта текущего года.

Астапова Лариса Гаревна, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района
- по капитальному строительству библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ») аукцион состоялся, определен подрядчик (Строительная компания № 1), размещен и подписаны обеими сторонами весь пакет документов. Контракт заключен. С 15 апреля 2024 года начинается исполнение контракта.

- выделенная сумма (168 005 руб.) из краевого бюджета на приобретение книжного фонда библиотекой Яковлевского округа, освоена полностью.

Бахрушин Константин Сергеевич, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ – документы переданы в отдел закупок Администрации ЯМО для размещения аукциона, от Министерства закупок Приморского края поступили замечания, которые в данный момент устраняем.

Ралдугина Юлия Сергеевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы «Гора Белая» для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае на данный момент согласование технического задания в Департаменте архитектуры Приморского края по проекту внесения изменений в генеральный план Новосысоевского сельского поселения.

Котенок Владимир Иванович, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

объявлено 2 аукциона, 1 состоялся, в настоящее время осуществляется оформление 1 квартиры.

Павенко Александр Викторович – по 2-му аукциону по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 20 марта окончание подачи заявок.

1.2 О реализации ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий»

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа
- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» пакет документов по зрительному залу МРДК передан. Сейчас проходит процедуру проверки в Министерстве Сельского хозяйства РФ, после этого нам дают возможность внести изменения, исправить замечания в течении трех рабочих дней.

1.3 О сотрудничестве с ООО «ТиЭйч Рус Приморский» в рамках муниципально – частного партнерства

Ивойлова Надежда Романовна, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа
В данный момент в ООО «ТиЭйчРус Приморский» отсутствует руководитель, в ближайшее время не ожидается.