



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18.04.2024

с. Яковлевка

№ 447-ра

**Об утверждении протокола заседания проектного комитета при главе  
Яковлевского муниципального округа от 16 апреля 2024 года № 4**

В целях исполнения решений заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа (далее - решение проектного комитета)

1. Утвердить протокол заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 16 апреля 2024 года № 4 (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в протоколе заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа:

2.1 обеспечить исполнение решений протокола в установленные сроки.

2.2 в срок до 15.05.2024 года в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить информацию о выполнении решений проектного комитета.

3. Управлению экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа предоставить список не предоставивших информацию для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального округа Подложнюк Е.Г.

Глава Яковлевского  
муниципального округа

А.А. Коренчук

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа**

---

16 апреля 2024 года

с. Яковлевка

№ 4

Председатель комитета – А.А. Коренчук, глава Яковлевского муниципального округа

Секретарь – Ю.В. Рекунова, зам.начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Присутствовали:

Е.Г. Подложнюк, первый заместитель главы Яковлевского муниципального округа

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

В.В. Новикова, заместитель главы Яковлевского муниципального округа – начальник управления образования

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.А. Волощенко – начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального округа

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

В.С. Христюков, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

Э.В. Гусаков, начальник отдела социальной политики Администрации Яковлевского муниципального округа

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО»

В.В. Мезенин, начальник отдела информатизации Администрации Яковлевского муниципального округа

Ю.С. Ралдугина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального округа

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

Е.С. Алтухова, и.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа

А.С. Сосновская, руководитель пресс-службы Администрации Яковлевского муниципального округа

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 09.04.2024 393-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 13 марта 2024 года №3»

1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края

2. О взаимодействии с общественными наблюдателями

---

**1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 09.04.2024 393-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 13 марта 2024 года №3»**

---

**1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края**

### **СЛУШАЛИ:**

Т.И. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» (доклад прилагается)

Н.С. Шилова, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

С.А. Шилов, заместитель главы Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.О. Скворцова, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

В.С. Христюков, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

К.С. Бахрушин, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района (доклад прилагается)

В.И. Котенок, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

Е.С. Алтухова, и.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

## **РЕШИЛИ:**

1. Директору МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.):

- в срок до 24 апреля текущего года разместить заявочную документацию на официальном сайте гос.закупок по замене оконных конструкций в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка»;

- по частичной замене отопительной системы в МБУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» - ответственному лицу – контроль (срок начала выполнения работ – 15.06.2024 г., срок окончания 10.06.2024 г.);

- в срок до 19 апреля 2024 года подготовить и направить письмо о расторжении контракта с ООО "Профстрой" (по МБУ СОШ № 1 с.Варфоломеевка);

- после окончания сроков 1 этапа написать претензионное письмо, а затем проводить процедуру расторжения контракта (по МБУ СОШ с.Яковлевка);

- по выполнению работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» повторно разместить заявку на официальном сайте гос.закупок.

2. Начальнику отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа (Христюков В.С.) в срок до:

- 17.04.2024 г. подготовить и направить претензионное письмо ИП Слинченко С.А. (по ул. Пролетарская с. Варфоломеевка);

- 15.05.2024 определить перечень гравийных дорог, требующих ремонта и разместить заявочную документацию на официальном сайте госзакупок;

- 17.04.2024 написать претензионное письмо ООО "ФРИЗ БК" (по ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка).

3. Принять к сведению информацию заместителя главы Яковлевского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа, директора МКУ «ЦО и СО», и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района, начальника отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа, начальника управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа.

4. Ответственным исполнителям согласно сроков (приложение № 1 к протоколу заседания проектного комитета при Главе Яковлевского муниципального округа) организовать работу по реализации проектов, мероприятий и предоставить в управление экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа информацию о выполнении решений проектного комитета.

5. Ответственным исполнителям строго следить за сроками исполнения этапов контрактов. В случае нарушения сроков незамедлительно направлять претензионные письма подрядчикам.

---

## 2. О взаимодействии с общественными наблюдателями

---

### СЛУШАЛИ:

Н.Р. Ивойлова, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа (доклад прилагается)

### РЕШИЛИ:

Ответственным лицам по исполнению контрактов:

1. На постоянной основе взаимодействовать с общественными наблюдателями;
2. Предоставлять всю необходимую информацию о сроках реализации каждого этапа проекта, а также иную необходимую информацию по условиям контракта.

Председатель комитета

Секретарь



А.А. Коренчук

Ю.В. Рекунова



О реализации проектов на территории Яковлевского муниципального округа в 2024 году

№	Объект	националь- ный проект/госу- дарственная программа	Проект/программа	Контракта- ция	дата заключения контракта	сумма, тыс. руб.	наименование поставщика	Дата начала работ	Дата завершения работ	Ответствен- ный заместитель главы	Ответственное структурное подразделение	общественный наблюдатель	Решение:
1	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ № 1 с.Варфоломеевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	04.03.2024	1 785,64	ООО "Профстрой"	20.03.2024	15.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	в срок до 19 апреля 2024 года подать письмо о расторжении контракта с ООО "Профстрой"
2	Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ СОШ с.Яковлевка)	НП	Национальный проект "Образование" федеральный проект "Современная школа"	+	04.03.2023	1 773,47	ООО "Профстрой"	15.04.2024	31.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	после окончания сроков 1 этапа написать претензионное письмо, а затем проводить процедуру расторжения контракта
3	Выполнение работ по ремонту кабинетов физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"		документы поданы для размещения на сайт госзакупки	1 864, 79098		срок подачи заявок		В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	Повторно разместить заявку на оф. Сайте гос закупок
4	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Новосысоевка"	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	556, 72265	ИП ШАХОБОВ З. Ш.	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	
5	Выравнивание стен и потолка; замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в кабинетах "Точка роста" МБОУ "СОШ № 2 с.Варфоломеевка	НП	Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" "Точка Роста"	+	08.04.2024	1 716,38	Индивидуаль- ный предпринимат- ель Шахобов Зиевуддин Шаробудинов ич	01.07.2024	23.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодел Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	

6	Выполнение работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1» с. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	на стадии заключения (победитель определен 9 апреля)	595 641,84	ИП Демин Игорь Юрьевич	01.07.2024	31.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Чернодод Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	ответственному лицу - контроль заключения контракта.
7	Выполнение работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с. Яковлевка по адресу: Приморский край, с. Яковлевка, ул. Советская, д.69		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"							В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская	разместить заявочную документацию на оф. Сайте госзакупок в срок до 24 апреля 2024
8	Замена оконных конструкций (столовая и кабинеты) в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"			3 426,76				В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	разместить заявочную документацию на оф. Сайте госзакупок в срок до 24 апреля 2024
9	Частичная замена отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка"		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"			548,987		15.06.2024	10.07.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	ответственному лицу - контроль - начало работ 15 июня 2024 г. - окончание работ - 10 июля 2024.
10	Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка»		МП "Развитие образования в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	01.03.2024	2 418,39	ИП Черняк Святослав Леонидович, г. Уссурийск	01.07.2024	20.08.2024	В.В. Новикова	МКУ "ЦОиСО" (Дудка Т.И.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	
11	Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта	НП	Национальный проект "Демография", Региональные проект - "Спорт - норма жизни"	+		805,31				В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и	не требуется	
	Резак			+	27.02.2024 № 27/2	34,00	ООО "Чугуевский агроснаб"		оборудование поставлено, оплачено 1% МБ	В.В. Новикова	Шилова Н.С.		
	Борона			+	27.02.2024 № 27/1	58,00	ООО "Чугуевский агроснаб"		оборудование поставлено, оплачено 1% МБ	В.В. Новикова			
	Уплотнительная техника			+	11.03.2024 № 58	247,12	г. Челябинск		оборудование в пути, не оплачено	В.В. Новикова			
	Лыжи			+	25.03.2024	107,61	ИП Михайлов И.С., Саха-Якутия		оборудование не оплачено, ожидается до 25 мая	В.В. Новикова			
	Хронометраж			+	25.03.2024	358,58167	ООО "Марафон Электро", г. Екатеринбург		оборудование не оплачено, ожидается до 25 мая	В.В. Новикова			

12	Выполнение работ по реализации проекта-победителя конкурсного отбора в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» обустройство спортивной площадки «Спорт-норма жизни!» по адресу: с. Яковлевка, ул. Центральная дома 18, 20.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	01.04.2024	2 803, 03023	ООО Дальневосточный экзипировочный центр «Атлант»	11.06.2024	окончание работ - 10.07.2024 (контроль, оплата до 16.08.2024)	В.В. Новикова	Управление молодежной политики, спорта и туризма (Шилова Н.С.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	
13	Приобретение книжного фонда библиотекой Яковлевского округа		ГП "Развитие культуры в Приморского края на 2020-2027 годы"	не требуется		168,01			освоены	С. А. Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	не требуется	
14	Капитальное строительство библиотеки с. Достоевка		МП "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе на 2024-2030 годы"	+	07.03.2024	14 584,36	ООО "Строительная компания №1"	15.04.2024	31.07.2025	С.А.Шилов	МКУ "Управление культуры" (Астапова Л.Г.)	Чернодод Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Ответственному лицу - контроль исполнения контракта
15	Асфальтирование пришкольной площади МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка"	инициативное бюджетирование	Проект инициативное бюджетирование по направлению "Молодежный бюджет"	+	14.04.2024	1 647, 71776	ИП КАЗАРЯН АГВАН РАФИКОВИЧ	01.06.2024	15.07.2024	С.А.Шилов	Макаренко М.А.	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	
16	Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул. "Центральная с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Центральная 18,20" с.Яковлевка)	конкурс до 25 апреля 2024				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов			
17	Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с.Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Возрождение")	конкурс до 25 апреля 2024				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов			



18	Освещение ул. Почтовая, жд.ст. Варфоломеевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Пересвет")	конкурс до 25 апреля 2024				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов		
19	Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС Перспектива")	конкурс до 25 апреля 2024				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов		
20	Устройство уличного освещения в границах ТОС "Светлый путь" (с. Новосысоевка)		Конкурс проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по решению вопросов местного значения в целях предоставления его победителям грантов за счет средств краевого бюджета (ТОС "Феникс")	конкурс до 25 апреля 2024				01.06.2024	дата не определена	С.А.Шилов		
21	Устройство пешеходной дорожки с. Новосысоевка, ул. Нагорная.	инициативное бюджетирование	Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	+	11.03.2024	2 493,37	ИП КАЗАРЯН А. Р.	10.04.2024	22.05.2024 (контроль и оплата 07.06.2024)	Е.Г. Подложнок	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович
22	Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения	НП, АИП	Национальный проект Жилье и городская среда Федеральный проект "Чистая вода"	+	21.06.2023	5 574,31	ООО "Круг"	21.06.2023	30.06.2024	Е.Г. Подложнок	Управление жизнеобеспечения (Скворцова Е.О.)	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович

23	Работы по устройству асфальто-бетонного покрытия (5 автодорог)		Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2024 годы, утв. постановлением от 27.12.2019 г. № 919-па							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения (Христоков В.С.)		
	с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, с. Новосысоевка, ул. Сухановская, ул. Колхозная			+	11.03.2024	15 826,31	ИП Слинченко С.А.	08.04.2024	20.06.2024 (контроль и оплата 08.07.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Бябюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович, Чернодед Александра Юрьевна Шин Роман Константинович	Христоков В.С. - в срок до 17 апреля 2024 написать претензионное письмо ИП Слинченко С.А. (по ул. Пролетарская с. Варфоломеевка)
	с. Яковлевка, ул. Октябрьская, пер. Почтовый			+	11.03.2024	7 979,80	ИП Казарян А.Р.	08.04.2024	31.05.2024 (контроль и оплата 19.06.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	
24	Ремонтные работы по гравийным дорогам		Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального округа" на 2024-2030 годы, утв. постановлением от 12.12.2023 г. № 188-нпа	перечень дорог не определен		12 000,00				Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		В срок до 15 мая 2024 определить перечень гравийных дорог, требующих ремонта и разместить заявочную документацию на оф сайте госзакупок
25	Разработка ПСД объекта "Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка"	АИП	Адресная инвестиционная программа Приморского края	+	04.04.2024	3 004, 53980	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"	01.05.2024	24.12.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	не требуется	
26	Создание условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края		Государственная программа Приморского края "Об утверждении государственной программы Приморского края "Информационное общество", утв. постановлением от 2.07.2019 г. № 418-па	+	16.04.2024	13 333 333,33	ПАО "Мегафон"	24.04.2024	29.11.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	

27	Комплексное развитие с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа	ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Современный облик сельских территорий»)	проект на проверке в Минсельхозе РФ						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития	не требуется в 2024 году	
28	Устройство пешеходной дорожки по ул. Ленинская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Набережная)	ГП «Комплексное развитие сельских территорий» (федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»)	пакет документов представлен в усвоенные сроки (12 апреля 2024)						Е.Г. Подложнюк	Управление экономического развития (Ивойлова Н.Р.)	не требуется в 2024 году	
29	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведение кадастровых работ	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы	предоставление документов к контракту. Подписание после согласования сметы (плюс 10 дней)		247, 28501	ООО "Кадастровые решения", г. Находка	в течении 1 (одного) календарного дня с момента подписания Контракта.	01.07.2024	Е.Г. Подложнюк	Управление земельных и имущественных отношений (Бахрушин К.С.)	не требуется	
30	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (9 квартир)		одна квартира	28.02.2024	1 851,95	Васечко Я.Ю.			В.В. Новикова	отдел опеки и попечительства (Котенок В.С.)	не требуется	
31	Проект по созданию и эксплуатации на базе краевой горнолыжной базы "Гора Белая" для организации мероприятий по физкультуре и спорту, туризма и отдыха граждан в Приморском крае		не требуется						Е.Г. Подложнюк	отдел архитектуры (Радугина Ю.С.)	не требуется	
32	Работы по устройству дворовых территорий:	«1000 дворов» МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО»							Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения		
	1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка		+	25.03.2024	2 738,21	ООО "ФРИЗ БК"	08.04.2024	08.05.2024 (контроль и оплата 30.05.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская Оксана Евгеньевна	Христюков В.С. - в срок до 17 апреля 2024 написать претензионное письмо ООО "ФРИЗ БК"
	2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка		+	29.03.2024	2 810,27	ИП Слиниченко С.А.	09.05.2024	09.06.2024 (контроль и оплата 28.06.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Дегтярь Светлана Павловна Бахтина Любовь Михайловна Никлонская	
	3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.		+	29.03.2024	3 195,45	ИП Слиниченко С.А.	10.06.2024	10.07.2024 (контроль и оплата 30.07.2024)	Е.Г. Подложнюк	Управление жизнеобеспечения	Бабюк Наталья Юрьевна Пьянков Михаил Корнилович	

**1. Исполнение распоряжения главы Администрации Яковлевского муниципального округа от 09.04.2024 393-ра «Об утверждении заседания проектного комитета при главе Яковлевского муниципального округа от 13 марта 2024 года №3»**

**1.1. О реализации проектов и государственных программ Приморского края**

Дудка Татьяна Ивановна, директор МКУ «ЦО и СО»

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка:

- направили письмо (13.03.2024 г.) на заместителя председателя правительства Приморского края (министра образования Приморского края Шамонову Э.В.) по экономии средств по контрактам по капитальному ремонту спортивного зала МБУ СОШ № 1 с.Варфоломеевка.

- по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБУ СОШ с. Яковлевка - направили письмо на заместителя председателя правительства Приморского края (министра образования Приморского края Шамонову Э.В.) по экономии средств по контрактам по капитальному ремонту спортивного зала МБУ СОШ с.Яковлевка.

По выполнению работ по национальному проекту «Образование» Федеральному проекту «Современная школа»:

- по ремонту кабинетов «Точка Роста» кабинет физики, химии и биологии в Яблоновском филиале МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа, аукцион не состоялся, опубликован заново, подача заявок до 26.04.2024 г.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления в кабинете «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка, контракт заключен. Сумма контракта – 556 772,65 руб. Начало работ 01.07.2024 г., окончание 23.08.2024 г.

- на выравнивание стен и потолка, замена электроснабжения; замена половое покрытие с линолеумом; замена регистров отопления и монтирование системы водоотведения (установка раковин в лаборантских) в

кабинетах «Точка Роста» МБОУ «СОШ № 2 ст.Варфоломеевка», контракт заключен. Сумма контракта – 1716 383,22 руб. Начало выполнения работ 01.07.2024 г., окончание 23.08.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенической комнаты МБОУ «СОШ № 1 с.Варфоломеевка», аукцион состоялся. Определен победитель. Сумма контракта 595,64184 руб. Дата начала работ 01.07.2024 г.

По выполнению работ по ремонту гигиенических комнат в МБОУ СОШ с.Яковлевка, аукцион не состоялся. Опубликован снова, подача заявок до 26.04.2024 г.

По частичной замене отопительной системы в МБОУ «СОШ № 1 с.Новосысоевка» - выполнение работ после окончания отопительного сезона. Прямая закупка.

По частичной замене оконных конструкций в МБОУ СОШ № 1 с.Новосысоевка – до 24.04.2024 г. планируем опубликоваться.

По капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации в МБОУ «СОШ с.Яковлевка» контракт заключен, дата начала выполнения работ 1.07.2024 г., дата окончания выполнения работ 20.08.2024 г.

**Шилова Наталья Сергеевна**, начальник управления молодежной политики, спорта и туризма Администрации Яковлевского муниципального округа

Национальный проект «Демография» «Спорт - норма жизни»

- в рамках субсидии из краевого бюджета на развитие массового спорта

**заключены контракты** на приобретение и поставку спортивного инвентаря:

- 1) Резак (№ 27/2 от 27.02.2024 года на сумму 34 000,0 руб.), оборудование поставлено, оплачено 1% МБ.
- 2) Борона (№ 27/1 от 27.02.2024 года на сумму 58 000,0 руб.), оборудование поставлено, оплачено 1% МБ.
- 3) Уплотнительная техника (№ 58 от 11.03.2024 г. на сумму 247 120,0 руб.), оборудование в пути, не оплачено.

- **отыграли 2 аукциона:**

1) хронометраж (№ 0320300158124000002), НМЦ - 358 581,67 руб. (МБ – 3624,7643 руб. КБ – 354 956,9057 руб.), оборудование не оплачено.

2) лыжные комплекты (№ 0320300158124000001), поставщик определен, сумма контракта – 107 607,48 руб., лыжные комплекты не оплачены.



## Проект инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"

Заключен контракт 1.04.2024 г. на сумму 2803,03023 руб. по установке спортивной площадки с ограждением и искусственным покрытием для занятий футболом и волейболом (территория микрорайона ММС с.Яковлевка). Дата начала работ 11.06.2024 г., окончание работ 10.07.2024 г. (до 16.08.2024 г. контроль и оплата).

**Шилов Сергей Александрович**, заместитель главы Яковлевского муниципального округа

- по асфальтированию пришкольной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка» в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет». С 1.06.2024 г. начало работ, 15.07.2024 г. окончание работ.

- по ТОСам:

- Благоустройство парковой зоны возле детской игровой площадки по ул.Центральная с.Яковлевка (ТОС «Центральная 18,20» с.Яковлевка);

- Освещение ул. Пролетарская, ул. Колхозная, с. Варфоломеевка (ТОС «Возрождение»)

- Устройство уличного освещения в границах ТОС «Светлый путь» (ТОС «Феникс»)

- Освещение ул. Почтовая, жд.ст.Варфоломеевка» (ТОС «Пересвет»);

- Установка детской игровой и спортивной площадки по ул. Красноармейская, д. № 6А, 6Б, 6В в с.Яковлевка» (ТОС «Перспектива»)

По всем ТОСам конкурс до 25.04.2024 г.

**Скворцова Екатерина Олеговна**, начальник управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- по проекту «Строительство водовода ст. Сысоевка – с. Новосысоевка» в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено выполнение с 5-го по 14 этап работ. Финансирование на 2024 год – 5 574 311,0 руб.

- в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланировано мероприятие: «Устройство пешеходной дорожки по улице Нагорная» (с. Новосысоевка). Контракт заключен с ИП Казарян А.Р. По графику начало выполнения работ – 10 апреля 2024 г. Подрядчик приступил к выполнению работ.

**Христюков Владимир Сергеевич**, начальник отдела благоустройства, озеленения и дорожной деятельности управления жизнеобеспечения Администрации Яковлевского муниципального округа

- за счет средств региональной субсидии запланировано асфальтирование пяти автодорог в округе (с. Новосысоевка: ул. Сухановская,

ул. Колхозная; с. Варфоломеевка: ул. Пролетарская; с. Яковлевка: ул. Октябрьская, переулок Почтовый).

1. с. Варфоломеевка ул. Пролетарская – 750м. с. Новосысоевка, ул. Сухановская - 1184 м, ул. Колхозная - 1000м. Общая протяжённость - 2934м.

(ИП Слинченко С.А. Итоговая цена контракта 15 826 310,48 руб.

Работы по ул. Пролетарская – 750м. (с. Варфоломеевка) должны были начаться 08.04.2024 г. Подрядчик не приступил к выполнению работ, направлено письмо в наш адрес о переносе сроков в связи с низкими температурами, но не согласовали.

2. с. Яковлевка, ул. Октябрьская -779м, - пер. Почтовый (от РДК до ул. Советская)-249м.

(ИП Казарян А.Р. По графику начало выполнения работ - 08 апреля 2024 г.) Подрядчик приступил к выполнению работ в срок.

- за счет средств местного бюджета запланировано финансирование в объеме 12 млн.руб. для ремонта гравийных дорог местного значения. Итоговые объекты будут определены в ближайшее время.

- за счет выделенных субсидий КБ предусмотрены работы по разработке ПСД «Строительство автодороги соединяющей ул. Луговую и ул. Лесозаводская с. Новосысоевка». Контракт заключен 4.04.2024 г. на сумму 3 004,53980 руб. с ООО «ИнвестСтроПроект». По графику начало выполнения работ – 01.05.2024 г.

В рамках МП «Формирование современной городской среды населенных пунктов на территории ЯМО» с привлечением субсидий из краевого бюджета, запланированы работы по устройству 3 дворовых территорий, это:

1. ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка
2. ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка
3. ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка.

На сегодняшний день контракты заключены.

- ул. Центральная, д.18,20, с. Яковлевка – ООО «Фриз БК» (Торсян С.Н.) работы с 08.04.2024 г.

- ул. Советская, д. 46 с. Яковлевка- ИП Слинченко С.А. работы с 09.05.2024 г.

- ул. Сухановская, д. 46,46а с. Новосысоевка – ИП Слинченко С.А. работы с 10.06.2024 г.

**Ивойлова Надежда Романовна**, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- по созданию условий по обеспечению услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов – сегодня заключен контракт. Дата начала работ 24.04.2024 г., завершение работ 29.11.2024 г.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Современный облик сельских территорий» ждём протокол.

- по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» федеральный проект «Благоустройство сельских территорий» был объявлен конкурс, до 12 апреля мы подали документы в установленные сроки, сейчас проходит проверку в Министерстве сельского хозяйства Приморского края.

**Астапова Лариса Гаревна**, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Яковлевского муниципального района

- по капитальному строительству библиотеки с. Достоевка (структурное подразделение МКУ «МБ») согласно контракта, план – графика по строительству библиотеки к работам приступили своевременно. С 10 апреля 2024 г. проведены геодезические работы. Ведется разбивка территории на земельные участки.

- выделенная сумма (168 005 руб.) из краевого бюджета на приобретение книжного фонда библиотекой Яковлевского округа, освоена полностью.

**Бахрушин Константин Сергеевич**, начальник управления земельных и имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ – аукцион состоялся, на 16.04.2024 г. идет процесс предоставления документов, в течении 10 дней состоится подписание контракта на выполнение работ.

**Евгения Сергеевна Алтухова**, и.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации Яковлевского муниципального округа

- по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований и проведении кадастровых работ – ждем смету от подрядчиков, сегодня последний день.

**Котенок Владимир Иванович**, начальник отдела опеки и попечительства Администрации Яковлевского муниципального округа

- в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Яковлевском муниципальном округе» по мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

Оформлена 1 квартира, второй аукцион состоялся, проходит процедуру проверки (оформления) квартиры.

## **2. О взаимодействии с общественными наблюдателями**

**Ивойлова Надежда Романовна**, начальник управления экономического развития Администрации Яковлевского муниципального округа

- все проекты, реализуемые в Яковлевском муниципальном округе по национальным проектам и государственным программам отражены в Агенстве проектного управления, чек листы имеются. Общественные наблюдатели закреплены за каждым проектом, график посещения объектов на 2 квартал 2024 года доведен до сведения общественных наблюдателей, а также до ответственных лиц Администрации Яковлевского муниципального округа.