

«Утверждаю»
Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А.Коренчук

«Согласовано»
Техническая инспекция Арсеньевского филиала ФГУП
«Примененно»
Начальнику производственного участка
С.И.Котельмах

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)																			
Адрес объекта	Промывка * акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания * акт РСО* (11.5.5)	Инструкция по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок * акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТ * акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование домовых вент каналов акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов * акт РСО* (11.5.19)
	с. Минеральное, ул. Вокзальная, д. 7	10.07.25	10.07.25	10.07.25	Не треб.	10.07.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	10.07.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	10.07.25	Не треб.	10.07.25	09.09.25
	с. Минеральное, ул. Вокзальная, д. 7а	10.07.25	10.07.25	10.07.25	Не треб.	10.07.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	10.07.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	10.07.25	Не треб.	10.07.25	09.09.25
	с. Минеральное, ул. Вокзальная, д. 7б	10.07.25	10.07.25	10.07.25	Не треб.	10.07.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	10.07.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	10.07.25	Не треб.	10.07.25

«Согласовано»
 Техническая инспекция Арсеньевского филиала ФГУП
 «Примтеплоэнерго»
 Начальник производственного участка
 С.И. Котельмах

«Утверждаю»
 Глава Яковлевского
 муниципального округа
 А.А. Коренчук

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

Адрес объекта	Промывка * акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания * акт РСО* (11.5.5)	Инструкция по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок * акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ * акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование домовых вент каналов акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов * акт РСО* (11.5.19)
с.Новосысовка, ул.Сухановская, д.46	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	14.07.25	09.09.25
с.Новосысовка, ул.Сухановская, д.46 а	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	14.07.25	09.09.25

«Согласовано»

Техническая инспекция Арсеньевского филиала ФГУП

«Примтеплоэнерго»

Надзорщик производственного участка

С.И.Котельмах

«Утверждаю»
Глава Яковлевского
муниципального округа

А.А.Коренчук

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

Адрес объекта	Промывка * акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания * акт РСО* (11.5.5)	Инструкция по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок * акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЗ * акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование домовых вент каналов акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов * акт РСО* (11.5.19)
ст.Варфоломеевк а ул. Почтовая, д. 56а	18.08.25	18.08.25	18.08.25	Не треб.	18.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	18.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	18.08.25	Не треб.	18.08.25	09.09.25
ст.Варфоломеевк а ул. Почтовая, д. 56б	18.08.25	18.08.25	18.08.25	Не треб.	18.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	18.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	18.08.25	Не треб.	18.08.25	09.09.25
ст.Варфоломеевк а ул. Почтовая, д. 54б	14.08.25	14.08.25	14.08.25	Не треб.	14.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	14.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	14.08.25	Не треб.	14.08.25	09.09.25
ст.Варфоломеевк а ул. Почтовая, д. 54в	14.08.25	14.08.25	14.08.25	Не треб.	14.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	14.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	14.08.25	Не треб.	14.08.25	09.09.25
с.Варфоломеевка ул. Пролетарская, д. 29	18.08.25	18.08.25	18.08.25	Не треб.	18.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	18.08.25	Не треб.	Не треб.	Не треб.	Не треб.	18.08.25	Не треб.	18.08.25	09.09.25

«Утверждаю»
Глава Яковлевского
муниципального округа
А.А.Коренчук

Глава Яковлевского
муниципального округа

муниципального округа

10

А.А.Коренчук

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)		
Адрес объекта	Промывка * акт РСО* (11.5.1)	Не треб.
	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Не треб.
	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Не треб.
	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Не треб.
	Гидравлические испытания * акт РСО* (11.5.5)	Не треб.
	Инструкция по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Не треб.
	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Не треб.
	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Не треб.
	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Не треб.
	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Не треб.
	Проверка на отсутствие врезок * акт РСО* (11.5.11)	Не треб.
	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Не треб.
	Сверка расчетов за потреблению ТЭ (11.5.13)	Не треб.
	Проверка УУТЗ * акт РСО* (11.5.14)	Не треб.
	Проверка КИП (11.5.15)	Не треб.
	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Не треб.
	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Не треб.
	Обследование домовых вент каналов акт УК (11.5.18)	Не треб.
с.Яковлевка, ул. Советская, д.79	09.09.25	09.09.25
с.Яковлевка, ул. Советская, д.79а	09.09.25	09.09.25

«Утверждаю»
Глава Яковлевского
муниципального округа
А.А.Коренчук

«Согласовано»
Техническая инспекция Арсеньевского филиала ФГУП
«Примтеплоэнерго»
Начальник производственного участка
С.И.Котельмах

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

Адрес объекта с.Яковлевка, ул.Лазо, д.6а	Промывка * акт РСО* (11.5.1)	18.06.25	Не треб.	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания * акт РСО* (11.5.5)	Инструкция по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок * акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ * акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование домовых вент каналов акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов * акт РСО* (11.5.19)	09.09.25
--	---------------------------------	----------	-------------	---	--	--	--	--	---	--------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--	--	---------------------------	---	--	--	---	----------

Техническая инспекция Арсеньевского филиала ФГУП
«Примтеплоэнерго»

Начальник производственного участка
С.И. Котельмах

А.А.Коренчук

[illegible]

Техническая инспекция Арсеньевского филиала ФГУП
«Примтеплоэнерго»

Начальник производственного участка
С.И.Котельмах

А.А.Коренчук

[illegible]