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ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)
о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204                                «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
Яковлевский муниципальный район 
по состоянию на 13.07.2020

Разработаны и представлены «Дорожные карты» по направлениям национальных проектов: 
Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.
На реализацию национальных проектов на территории Яковлевского муниципального района в 2020 году предусмотрено  68,83 млн рублей, в том числе ФБ – 23,47 млн рублей, КБ – 45,24  млн рублей, МБ – 0,11 млн рублей.
На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 50,5 млн рублей (73,4 %).
Исполнение составляет 25,7 млн рублей (50,9 %, от плана).
По проекту «Демография» предусмотрено 2,97 млн рублей, законтрактовано 2,39 млн рублей, исполнение 0 млн рублей (0 % от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрено мероприятие «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)». Аукцион по поставке оборудования прошел 06.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., поставщик ИП Ткачева Людмила Николаевна, дата завершения работ по контракту 30.05.2020 г.. В связи с режимом самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, заключено доп. соглашение №2 от 16.06.2020 г. о переносе даты завершения работ по контракту на 30.07.2020 г.
По проекту «Здравоохранение» запланировано 50,47 млн рублей, законтрактовано 36,3 млн рублей исполнение 21,01 млн рублей (41,8 % от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрено выполнение:
1. Мероприятие «Приобретение, установка модульных фельдшерско - акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края». Аукцион проведен (закупка централизованная, организатор закупки КГБУЗ "Артемовская городская больница №2"). Дата заключения контракта 07.05.2020 г., поставщик ООО «Олимп», дата завершения работ по контракту 01.12.2020 г..
2. Мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям». Аукцион проведен, дата заключения контракта на выполнение работ по ограждению территории КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" 20.04.2020 г., поставщик ИП Кондрашов И.К., дата завершения работ по контракту 19.06.2020 г.. На сегодняшний день контракт исполнен и оплачен.
3. Мероприятие «Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края». В рамках данного мероприятия заключен контракт от 20.04.2020 г., поставщик ООО «УССУРТЕХНО», и договора с ИП Гераев и ИП Кирпичка. На сегодняшний день контракт и договоры исполнены. Оплачен договор с ИП Кирпичка, остальные находятся на оплате.
4. Мероприятие «Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества». Аукцион проведен, дата заключения контракта 21.04.2020 г., поставщик ИП Люберцева М.С.. Остальные закупки – сформированы заявки в уполномоченный орган на проведение аукционов.
5. Мероприятие «Приобретение специального медицинского оборудования». Аукцион по приобретению видеогастроскопа прошел, контракт заключен 08.04.2020 г., поставщик ООО «ПАСИФИК ТРЕЙД И СЕРВИС», дата поставки по контракту 07.07.2020 г. Аукцион по приобретению холодильника для хранения вакцин прошел, контракт заключен 09.04.2020 г., поставщик ООО «ПАСИФИК ТРЕЙД И СЕРВИС», дата поставки по контракту 08.07.2020 г. 
6. Мероприятие «Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета». Контракты заключены на поставку флюорографа (контракт от 23.03.2020 г., поставщик ООО «ПАСИФИК ТРЕЙД И СЕРВИС») и рентгенаппарата (контракт от 23.03.2020 г., поставщик ООО «ФАРМ ПРОЕКТ»). На сегодняшний день оборудование поступило, оплачено, готовится к монтажу и вводу в эксплуатацию.
7. Мероприятие «Проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций». На сегодняшний день идет разработка документов для проведения электронного аукциона. 
По проекту «Жилье и городская среда» запланировано 14,7 млн рублей, законтрактовано 11,2 млн рублей исполнение 3,9 млн рублей (35,7 %, от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрены мероприятия:
1. Мероприятие «Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или участия в долевом строительстве». В рамках данного мероприятия запланировано приобретение 6 квартир. На сегодняшний день два контракта исполнены в полном объеме и оплачены. Два контракта находятся на оплате, остальные находятся на регистрации в Росреестре. 
По проекту «Цифровая экономика» запланировано 0,07 млн рублей, законтрактовано 0 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0 %, от плана). В рамках данного проекта запланировано мероприятие «Обучение по программе переподготовки в области информационной безопасности».

На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2020 году предусмотрено  63,71 млн рублей, в том числе ФБ – 0,00 млн. рублей, КБ – 51,92 млн. рублей, МБ – 11,79 млн рублей. 
На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 60,04 млн рублей (94,2 %).
В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году запланировано:
1. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (120 куб./м/сутки)». Аукцион прошел 07.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., подрядчик ООО «МОНОЛИТ», дата завершения работ по контракту 16.11.2020 г.
2. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (500 куб./м/сутки)». Аукцион прошел 19.05.2020 г., муниципальный контракт заключен 01.06.2020 г., подрядчик ООО «ЭКОЛОС-ПРОЕКТСТРОЙ».
В сфере дорожного хозяйства в 2020 году запланировано мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района». Аукцион прошел 07.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 20.04.2020 г., подрядчик ИП Слинченко Сергей Александрович, дата завершения работ по контракту 31.12.2020 г.
В сфере жилья и городской среды в 2020 году запланировано:
1. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения (благоустройство парковой зоны)». Аукцион прошел, муниципальный контракт заключен 29.05.2020 г., поставщик ООО «МС ГРУПП», дата завершения работ по контракту 31.08.2020 г.
2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения (установка, монтаж оборудования детских площадок: ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская, 32; с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 17а; с. Достоевка, ул. Школьная, 7а)». Аукцион прошел 10.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., поставщик ИП Пустовит Сергей Владимирович, дата завершения работ по контракту 01.09.2020 г.
3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Лазо, 12)». Аукцион прошел 08.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 20.04.2020 г., поставщик ИП Пустовит Сергей Владимирович, дата завершения работ по контракту 31.08.2020 г.
В сфере спорта в 2020 году запланировано мероприятие «Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта». На сегодняшний день идет сбор коммерческих предложений согласно разработанного тех.задания.


