
ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета при Главе Администрации 

Яковлевского муниципального района

26 февраля 2021 года с. Яковлевка № 4

и.о.

Заместитель председателя комитета - А.А. Коренчук, первый заместитель 
главы Администрации Яковлевского муниципального района
Секретарь - П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического 
развития Администрации Яковлевского муниципального района
Присутствовали:

С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского 
муниципального района
Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации 
Яковлевского муниципального района
В. А. Козлов, начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Яковлевского муниципального района
И.Н. Могильников, начальник отдела информатизации Администрации 
Яковлевского муниципального района
B. В. Новикова, и.о. начальника отдела образования Администрации 
Яковлевского муниципального района
А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» Яковлевского 
муниципального района
C. В. Костенко, директор МКУ «Управление культуры» Администрации 
Яковлевского муниципального района
С.П. Дегтярь, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации проекта в сфере образования на территории 

Яковлевского муниципального района в 2021 году
Информация А.В. Коробейникова, врио директора МКУ «ЦО и СО» 
Яковлевского муниципального района

2.0 реализации проекта «Арендное жилье» на территории 
Яковлевского муниципального района в 2021-2022 годах
Информация В.А. Козлов, начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района

I. О реализации проекта в сфере образования на территории 
Яковлевского муниципального района в 2021 году

СЛУШАЛИ:
А.В. Коробейникова - из Министерства закупок Приморского края 

поступил во второй раз на доработку пакет документов по реконструкции 



оконных конструкций МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка». Оперативно 
устраняем замечания, и сегодня планируем повторно направить документы. 
По реконструкции оконных конструкций МБ ДОУ «Детский сад п. 
Нефтебаза» все замечания исправили и направили пакет документов 
повторно.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Коренчук, С.В. Лисицкий
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. А.В. Коробейниковой обеспечить направление пакета документов по 

реконструкции оконных конструкций МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка» 
в Министерство закупок Приморского края 26.02.2021 г..

3. Рассмотреть вопрос на очередном заседании проектного комитета.

II. О реализации проекта «Арендное жилье» на территории 
Яковлевского муниципального района в 2021-2022 годах

СЛУШАЛИ:
В.А. Козлов - в с. Яковлевка земельный участок под строительство 

арендного жилья АО «КРЖС» сформирован и оформлен. Осенью 2021 года 
планируется начать подготовительные этапы для строительства.

На ж/д ст. Варфоломеевка определен земельный участок под застройку 
АО «КРЖС». Работы по формированию земельного участка выполнены, 
необходимо произвести оплату. После заново направить предложение в АО 
«КРЖС».

В с. Новосысоевка имеется земельный участок под застройку, но АО 
«КРЖС» отказались, поскольку участок очень большой и его необходимо 
разделить. Администрацией Новосысоевского сельского поселения работа по 
разделению участка проведена.
ВЫСТУПИЛИ: А.А. Коренчук
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В.А. Козлову связаться с АО «КРЖС» и направить информацию по 

земельному участку под застройку в с. Новосысоевка
3. В.А. Козлову направить письма главам Варфоломеевского и 

Новосысоевского поселения о рассмотрение возможности передачи 
выбранных земельных участков в собственность Яковлевского 
муниципального района для вступления в программу «Арендное жилье».

А.А. Коренчук

П.С. Летяга

Заместитель председателя комитета

Секретарь


