
ПРОТОКОЛ 
заседания проектного комитета при Главе Администрации Яковлевского 

муниципального района

15 июля 2022 года с. Яковлевка № 15

Председатель комитета - А.А. Коренчук, глава района - глава Администрация 
Яковлевского муниципального района
Секретарь - П.С. Летяга, главный специалист отдела экономического развития 
Администрации Яковлевского муниципального района
Присутствовали:
С.В. Лисицкий, заместитель главы Администрации Яковлевского
муниципального района
Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации 
Яковлевского муниципального района
Е.А. Перфильева, начальник отдела молодежной политики и спорта 
Администрации Яковлевского муниципального района
Т.П. Дудка, директор МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального района
С.П. Дегтярь, общественный наблюдатель

и.о.
Приглашенные:
Л.Г. Астапова, и.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» 
Яковлевского муниципального района
Д.А. Стасюк, директор МБОУ «СОШ № 2» с. Новосысоевка

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в 
национальных проектах и государственных программах Приморского края.

Докладывает: Дудка Татьяна Ивановна
Директору МКУ «ЦО и СО» Яковлевского муниципального 
района
Астапова Лариса Гарьевна
И.о. директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» 
Яковлевского муниципального района
Перфильева Елена Сергеевна
Начальник отдела молодежной политики и спорта 
Администрации Яковлевского муниципального района

2. О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории Яковлевского 
муниципального района.

Докладывает: Лисицкий Сергей Викторович
Заместитель главы Администрации Яковлевского 
муниципального района, куратор проекта

3. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и спортивных 
площадок на территории сельских поселений в рамках губернаторской 
программы 1 000 дворов



I. О мероприятиях, реализация которых запланирована на 2022 год в 
национальных проектах и государственных программах Приморского края

СЛУШАЛИ:
Дудка Т.И. - согласно графиков работ к муниципальным контрактам:
1) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ 

с. Яковлевка» (сумма 8 220 732,63 руб.) работы завершены и оплачены.
2) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 

с. Новосысоевка» (сумма 2 459 619,60 руб.) - работы ведутся. Осталось 
установить несколько маленьких окон. Обещают закончить работы 25.07.2022 г. 
Срок выполнения работ по контакту 01.08.2022 г.

3) Капитальный ремонт оконных конструкций МБОУ «СОШ № 2 
с. Варфоломеевка» (сумма 1 804 167,24 руб.) работы завершены и оплачены.

По мероприятиям местного бюджета:
1. Частичная замена оконных блоков в здании «Яблоновский филиал 

МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» работы выполнены, 11 окон установлены.
2. Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» аукцион 

состоялся 13.07.2022 г. Контракт будет заключен 22.07.2022 г.

Астапова Л.Г, - мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений (Воинское захоронение «Братская 
могила военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в 1944 г.», расположенное 
по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, 
ул. Пролетарская, 30 и Воинское захоронение «Братская могила пограничников, 
погибших в схватке с кулацкой бандой в 1924 г.», расположенное по адресу: 
Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Кооперативная, 26/1) 
по плану начнутся 01.06.2022 г. Материалы закуплены, подрядчик ждет когда 
установятся благоприятные погодные условия и приступит к работам. Срок 
выполнения работ - 31.08.2022 г.

По строительству библиотеки в с. Достоевка в настоящее время идет 
разработка ПСД.

Перфильева Е.С. - спортивный инвентарь поступил в полном объеме, 
проплачен. Контейнер (40-футовый) для хранения коньков подрядчик установил, 
работы завершены. Проплачивают сегодня часть местного бюджета и в 
понедельник документы будут направлены в Министерство спорта Приморского 
края на оплату.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

IL О реализации проектов конкурса «Твой проект» на территории 
Яковлевского муниципального района

СЛУШАЛИ:
Лисицкий С.В. - По проекту-победителю конкурсного отбора 

«Благоустройство детских площадок и территории ДОУ» (в рамках проекта 
"Твой проект") (сумма 3 030 303,03 руб.) подрядчик ООО «Нью Сити ДВ».



Претензия в адрес подрядчика направлена. Приступают к работам 22.07.2022 г. 
Оборудование все получено и отгружено на территории.
ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы (Лисицкому С.В.) до 18.07.2022 г. обеспечить 

направления письма в адрес подрядчика об установлении сроков окончания 
работ.

Ш. О реализации проектов по благоустройству территорий, детский и 
спортивных площадок на территории сельских поселений в рамках 

губернаторской программы 1000 дворов

СЛУШАЛИ:
Летяга П.С. - Яковлевским сельским поселением работы по 

благоустройству придомовой территории с. Яковлевка ул. Красноармейская д. 6 
а,б,в завершены. Новосысоевским сельским поселением работы по установке 
уличной сцены завершены. В настоящий момент ведутся работы по заключенным 
договорам на средства экономии, а именно благоустройству территории около 
сцены и установке видеонаблюдения. Варфоломеевским сельским поселением 
дана информация о том, что подрядчик выполнил только подготовительные 
работы.

ВЫСТУПИЛИ: Коренчук А.А.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. И.о. Главы Варфоломеевского сельского поселения (Витовской В.Е.) 

подготовить информацию о текущем состоянии за подписью главы и с 
приложением фотоматериалов.

Председатель комитета

Секретарь

А.А. Коренчук

П.С. Летяга


